

## SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

### AZ 1. MÉRFÖLDKŐ IDEJÉRE

A projektet 2021.01.15-én kezdtük meg egy nyitó értekezlettel, megbeszéltük a pályázat beadása óta eltelt törvényi és egyéb változásokat, valamint az arra szükséges módosítási és egyéb feladatokat. Így például szükségessé vált, hogy az új felnőttképzési törvénynek megfeleljünk, új képzési programengedélyeket kérjünk, illetve az időbeli eltéréseket is módosítani kellett. Mindezt megszerveztük, és a szerződés aláírását követően megkezdtük a változások kivitelezését.

Szerződésmódosítást indítványoztunk, ami mostanra meg is történt. A szükséges formai elemeket megrendeltük, és beszereztük (Roll-up, C tábla). A honlapunkon megjelenítésre került a projekt (<https://titkom.hu/top-7-1-1-16-esza>).

Megvalósításra kerülő programelemek: Ifi-klub 10 alkalommal, 185 fő; távcsöves bemutató 2 alkalommal 82 fő; 2\*60óra nyelvi kompetenciafejlesztő csoport 30 óra megvalósulással 31fő részére; 1 fő részmunkaidős Tatai lakos alkalmazása a projekt keretében 2022.01.01-től kezdődően.

Folyamatos munkák: a projekt adminisztrálása, dokumentálása, marketing elemek és kötelező nyilvánosság biztosítása.

2022.02.03-ig mindösszesen 4 programelem 299 fővel valósult meg, melyből 121fő nő.